Estado Actual del Proyecto — DominioTotal v6.0

Fecha: 18 de Febrero 2026

URL Production: https://familia-theta.vercel.app/

🎯 Puntuación Global: 9.4/10

Estado: Beta-Ready — Iniciando fase de crecimiento

Resumen ejecutivo: El core técnico está completo y en producción. Algolia (<50ms), Sentry, Blog y Middleware activos. Los 3 gaps que quedan (Testing, Monetización, CI/CD) están planificados y documentados para las próximas 4-6 semanas.

📊 Completado por Área

Área	Score	Estado	Próximo paso
Core Features	10/10	✅ COMPLETO	Mantener
Seguridad	10/10	✅ COMPLETO	Mantener
Monitoring	10/10	✅ COMPLETO	Mantener
Performance	9.5/10	✅ COMPLETO	ISR property pages
SEO	10/10	✅ COMPLETO	+2 artículos/mes
PWA	8.5/10	✅ Bueno	Service Worker offline
Accesibilidad	9/10	✅ COMPLETO	Mantener
Comunicación	9.5/10	✅ COMPLETO	Pipeline leads dashboard
Testing	1/10	⚠️ CRÍTICO	Ver PLAN_TESTING_v1_0
CI/CD	0/10	❌ PENDIENTE	Ver CICD_GITHUB_ACTIONS_v1_0
Monetización	0/10	❌ PENDIENTE	Ver PLAN_MONETIZACION_STRIPE_v1_0

Completado global: ~91%

✅ Hitos Alcanzados (Sesiones Anteriores)

Motor de Búsqueda Algolia ✅

- Búsqueda instantánea <50ms con typo-tolerance
- Script de sync Firestore ↔ Algolia activo
- Reducción de latencia de ~2s a <50ms

Sentry v10 ✅

- Monitoreo de errores activo en Client, Server y Edge
- Sourcemaps automáticos vía Webpack plugin
- Visibilidad total sobre crashes de producción

Blog SEO ✅

- 3 artículos publicados con MDX + Schema Article
- Metadata dinámica y JSON-LD integrados
- Calendario: +2 artículos/mes como mínimo

Middleware + Rate Limiting ✅

- API protegida: 30 req/min
- Leads protegidos: 5 req/min
- Security headers activos (enterprise-grade)

🔴 Gaps Críticos (Priorizados)

1. Testing Automatizado — PRIORIDAD 1

- **Score actual:** 1/10 (solo validación manual)
- **Riesgo:** Al escalar con más agentes, los bugs en prod se vuelven costosos
- **Plan:** `PLAN_TESTING_v1_0.md` — 2 semanas, 60%+ coverage
- **Stack:** Vitest + React Testing Library + Playwright E2E
- **Esfuerzo:** ~40 horas

2. CI/CD Pipeline — PRIORIDAD 2

- **Score actual:** 0/10
- **Riesgo:** Cualquier push puede romper producción sin validación

- **Plan:** CICD_GITHUB_ACTIONS_v1_0.md — 2-3 horas de setup
- **Flows:** Lint → TypeCheck → Tests → Build → Deploy
- **Resultado:** 0 bugs críticos llegan a prod

3. Monetización Stripe — PRIORIDAD 3

- **Score actual:** 0/10 (0 revenue)
- **Oportunidad:** 50 agentes activos en Mes 6 = $2,000 MRR
- **Plan:** PLAN_MONETIZACION_STRIPE_v1_0.md — 2 semanas
- **Tiers:** Free / Premium $40/mes / Enterprise $150/mes
- **Esfuerzo:** ~20 horas

🗓️ Próximos 30 Días

Semana 1-2 (Actual)

- **Prioridad:** Beta onboarding de los primeros 5 agentes
- **Acción:** Invitar agentes, hacer onboarding 1-on-1, recolectar feedback
- **Meta:** 50+ propiedades publicadas, 20+ leads generados

Semana 3-4

- **Prioridad:** Setup Testing + CI/CD (puede hacerse en paralelo al onboarding)
- **Acción:** Implementar Vitest setup y GitHub Actions en 2-3 días
- **Meta:** CI corriendo en todos los PRs

Mes 2

- **Prioridad:** Testing coverage a 40%+ + primeros artículos de blog adicionales
- **Acción:** Escribir tests críticos para hooks y componentes principales
- **Meta:** 40% coverage, 5 artículos en blog

Mes 3

- **Prioridad:** Launch de planes Premium con Stripe
- **Acción:** Implementar flujo de pago, crear página /pricing
- **Meta:** Primeros 10 agentes premium = $400 MRR

🏗️ Stack Técnico Actual

```
Frontend:   Next.js 16 + React 19 + TypeScript (strict)
Auth:       Firebase Auth (Google OAuth + Email)
Database:   Firestore (índices compuestos optimizados)
Search:     Algolia v5 (índice sincronizado)
Storage:    Firebase Storage
Email:      Resend (templates HTML)
Hosting:    Vercel Pro (auto-deploy desde main)
Monitoring: Sentry v10 + Vercel Analytics
Maps:       Google Maps API + Places API
Blog:       MDX + metadata dinámica
Security:   Middleware rate limiting + CSP headers enterprise
```

📊 KPIs a Trackear (Baseline)

KPI	Hoy	Meta Mes 3	Meta Mes 6
Agentes registrados	~5 (beta)	50	200
Propiedades activas	~10	500	2,000
Leads generados/mes	-	100+	400+
MAU	-	3,000	15,000
MRR	$0	$400	$2,000
Test Coverage	10%	40%	60%
Score técnico	9.4	9.5	9.6

📁 Documentos del Proyecto

Documento	Versión	Estado	Próxima revisión
PRD	v4.0	Vigente	Abril 2026 (post Q1)
Estado Actual	v6.0	Este documento	Marzo 2026
Auditoría Técnica	v5.0	Vigente	Post-beta (Mar 2026)
Roadmap	v3.0	Actualizado	Mensual

Documento	Versión	Estado	Próxima revisión
Plan Testing	v1.0	**NUEVO — ejecutar**	Post-implementación
Plan Monetización	v1.0	**NUEVO — Mes 3**	Pre-launch
CI/CD Guide	v1.0	**NUEVO — ejecutar**	Post-setup

Última actualización: 18 Febrero 2026

Estado General: 🟢 GREEN — Listo para beta + foco en testing y revenue